


CRONOPROGRAMMA
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Attività Durata

(giorni) L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

ALLESTIMENTO CANTIERE ED OPERE PROVVISIONALI 5

Posa di baracca e segnaletica di cantiere 1

Posa di recinzione di cantiere 2

Deposito materiali 2

Ponte su ruote o trabattello 2

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI 40

Rimozione e smaltimento serramenti in alluminio e strutture collegate 20

Posa di serramenti in PVC 660x160 10

Posa di serramenti in PVC 450x160 1

Posa di serramenti in PVC 450x160 e portafinestra in PVC a due ante 210x240 senza ribalta 9

Posa portafinestra in PVC 140x240 aula musica 1

Posa di serramenti in PVC 310x160 e 320x160 Uffici 1 3

Posa di serramenti in PVC 220x160 Uffici 2 1

Posa Davanzale in alluminio verniciato con gocciolatoio 5

Posa serramenti in PVC con pannello oscurato 15

SMOBILIZZO CANTIERE ED OPERE PROVVISIONALI 5

Rimozione di baracca e segnaletica di cantiere 1

Rimozione di recinzione di cantiere 2

Rimozione Deposito materiali e pulizia del cantiere 2

Rimozione ponte su ruote o trabattello 2

Settimana 7 Settimana 8Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6


