

Provincia di REGGIO EMILIA  
Comune di Scandiano

FABBRICATO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - II STRALCIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO "L. SPALLANZANI"  
Via della Rocca 8 - 42019 Scandiano (RE)

COMMITTENTE

COMUNE DI SCANDIANO

Corso Vallisneri, 6  
42019 Scandiano (RE)



COMUNE DI  
SCANDIANO



REN Solution S.r.l.  
Via Monti Urali, 22  
42122 Reggio Emilia - ITALY  
Tel. +39 0522 430430  
Fax +39 0522 408657  
www.rensolution.com

RESPONSABILE DI COMMESSA

Stefano Anzillotti - Ingegnere  
Marco Boschini - Ingegnere Junior

TIMBRO E FIRMA

STAFF DI PROGETTO  
Ing. Simone Perdelli  
Geom. Lazzaro Papagni



CRONOPROGRAMMA

REVISIONE	DATA	DISEGN.	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE	COMMESSA
						0408G
						DOCUMENTO N.
1.0	06/11/2017	S.P.	S.A.	S.A.	EMISSIONE	A15
FASE	FILE	SCALA	FORMATO	FOGLIO		
DEFINITIVO/ESECUTIVO	0408G-A15_rev1.0	---	A4	-		

ID	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA [gg]	SUPERFICIE totale [m²]	Importo opere [euro]	MESE 1																MESE 2																			
					Settimana 1				Settimana 2				Settimana 3				Settimana 4				Settimana 5				Settimana 6				Settimana 7				Settimana 8							
					lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun
1	ACCANTIERAMENTO E OPERE DI PREPARAZIONE	5																																						
2	RIMOZIONE SERRAMENTI TIPOLOGIA 1	1	17,09	€ 232,76																																				
3	RIMOZIONE SERRAMENTI TIPOLOGIA 2	2	25,39	€ 345,80																																				
4	RIMOZIONE SERRAMENTI TIPOLOGIA 3	3	69,55	€ 947,30																																				
5	RIMOZIONE SERRAMENTI TIPOLOGIA 4	1	4,32	€ 58,84																																				
2	RIMOZIONE SERRAMENTI TIPOLOGIA 5	1	4,50	€ 61,30																																				
3	RIMOZIONE SERRAMENTI TIPOLOGIA 6	1	2,13	€ 29,07																																				
4	RIMOZIONE SERRAMENTI TIPOLOGIA 7	2	14,89	€ 202,86																																				
5	RIMOZIONE SERRAMENTI TIPOLOGIA 8	1	11,37	€ 154,80																																				
2	RIMOZIONE SERRAMENTI TIPOLOGIA 9	2	31,10	€ 423,58																																				
3	RIMOZIONE SERRAMENTI TIPOLOGIA 10	1	14,58	€ 198,63																																				
4	RIMOZIONE SERRAMENTI TIPOLOGIA 11	1	7,40	€ 100,73																																				
5	RIMOZIONE SERRAMENTI TIPOLOGIA 12	1	5,67	€ 77,28																																				
2	RIMOZIONE SERRAMENTI TIPOLOGIA 13	1	5,73	€ 78,07																																				
3	RIMOZIONE SERRAMENTI TIPOLOGIA 14	1	14,08	€ 191,74																																				
4	RIMOZIONE SERRAMENTI TIPOLOGIA 15	1	6,26	€ 85,33																																				
5	RIMOZIONE SERRAMENTI TIPOLOGIA 16	1	2,07	€ 28,14																																				
6	FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI TIPOLOGIA 1	2	17,09	€ 4.834,94																																				
7	FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI TIPOLOGIA 2	3	25,39	€ 15.900,51																																				
8	FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI TIPOLOGIA 3	8	69,55	€ 20.433,52																																				
9	FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI TIPOLOGIA 4	2	4,32	€ 1.473,24																																				
6	FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI TIPOLOGIA 5	2	4,50	€ 2.010,84																																				
7	FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI TIPOLOGIA 6	1	2,13	€ 964,21																																				
8	FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI TIPOLOGIA 7	2	14,89	€ 5.989,74																																				
9	FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI TIPOLOGIA 8	2	11,37	€ 4.451,02																																				
6	FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI TIPOLOGIA 9	5	31,10	€ 10.779,80																																				
7	FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI TIPOLOGIA 10	2	14,58	€ 5.201,21																																				
8	FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI TIPOLOGIA 11	1	7,40	€ 2.995,64																																				
9	FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI TIPOLOGIA 12	1	5,67	€ 2.219,33																																				
6	FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI TIPOLOGIA 13	1	5,73	€ 2.154,62																																				
7	FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI TIPOLOGIA 14	2	14,08	€ 5.704,38																																				
8	FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI TIPOLOGIA 15	1	6,26	€ 2.247,10																																				
9	FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI TIPOLOGIA 16	2	2,07	€ 2.319,06																																				
10	FORNITURA E POSA CASSONETTO COPRIRULLO	4	-	€ 8.104,10																																				
10	OPERE DI FINITURA	37	-	€ 2.555,38																																				
11	TRASPORTO A DISCARICA E RIMOZIONE CANTIERE	2	-	€ 1.480,11																																				
12	OPERE DI SICUREZZA	4	-	€ 3.315,12																																				
<b>TOTALE</b>				<b>€ 108.350,10</b>	FASE 1				FASE 2				FASE 3				FASE 4																							
				€ 108.350,10	€ 34.036,82				€ 24.432,32				€ 35.030,19				€ 14.850,78																							
		236,14			€ 220,13				€ 0,00				€ 22,35				€ 242,49																							
				€ 41.649,90																																				